

**Актуализированный план мероприятий («дорожная карта»)
по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 6 х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и федеральных
основных общеобразовательных программ в 1-11 классах в МБОУ «СОШ №78» на 2023-2025 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
1.1.	Проведение самообследования готовности МБОУ «СОШ №78» к введению обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и введение ФООП	Февраль - апрель 2023 года	Директор школы Королёва О.В., зам. директора по УВР Булгакова О.М., зам. директора по УМР Михеева Л.А.	Самообследование готовности к реализации обновлённых ФГОС и ФООП
1.2.	Комплектование образовательных организаций УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС и ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023 года, далее - ежегодно (по мере необходимости)	Зав. библиотекой Вотякова Н.Ф.	Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновленных ФГОС и ФООП. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.3.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	Ежегодно (по мере необходимости)	Зам. директора по УВР Булгакова О.М., зам. директора по ВР Тимофеева С.В.	Анкетирование участников образовательных отношений

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1.4.	Реализация моделей сетевого взаимодействия МБОУ «СОШ №78» и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП в рамках обновленных ФГОС и ФООП	Ежегодно в течение 2023-2025 годов	Директор школы Королёва О.В., зам. директора по УМР Михеева Л.А.	Договоры о сетевом взаимодействии
1.5.	Приведение в соответствие с ФГОС и ФООП основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ «СОШ №78»	До 01.09. 2023	Зам. директора по УВР Булгакова О.М., Лиль Е.Н., зам. директора по ВР Тимофеева С.В.	Обновленные ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО
2. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
2.1.	Внесение изменений и дополнений в программу развития МБОУ «СОШ №78»	До 01 сентября 2023 года	Директор школы Королёва О.В., зам. директора по УМР Михеева Л.А.	Приказ о внесении изменений в программу развития МБОУ «СОШ №78»
2.2.	Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ «СОШ №78»	До 01 сентября 2023 года	Директор школы Королёва О.В	Нормативно-правовой акт учредителя образовательной организации. Устав МБОУ «СОШ №78»
2.3.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Директор школы Королёва О.В., зам. директора по УВР Булгакова О.М.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10- х и введение ФООП
2.4.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС и ФООП должностных инструкций работников МБОУ «СОШ №78»	До 01 сентября 2023 года	Специалист ОК Павлова В.С.	Должностные инструкции

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
2.5.	Приведение в соответствие обновленным ФГОС и ФООП основных образовательных программ НОО, ООО, СОО для классов, переходящих/перешедших на обновленные ФГОС 2021-2023 годов	До 01 сентября 2023 года	Зам. директора по УВР Булгакова О.М., Лиль Е.Н., зам. директора по ВР Тимофеева С.В.	Основная образовательная программа, АООП (при необходимости) Приказы об утверждении ООП, АООП
2.6.	Приведение в соответствие ФООП основной образовательной программы ООО, СОО для классов, продолжающих обучение по ФГОС 2010-2012 годов	До 01 сентября 2023 года	Зам. директора по УВР Булгакова О.М., зам. директора по ВР Тимофеева С.В.	Основная образовательная программа, АООП (при необходимости) Приказы об утверждении ООП, АООП
2.7.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС и федеральной основной общеобразовательной программой	До 01 сентября 2023 года	Зам. директора по УВР Булгакова О.М.	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП.
3. Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
3.1.	Актуализация плана методической работы, обеспечивающей введение и реализацию обновленных ФГОС и ФООП	До 01 февраля 2023 года	Зам. директора по УМР Михеева Л.А.	Актуализированный план методической работы. Приказ об утверждении актуализированного плана методической работы. Планы работы ШМО.
3.2.	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ №78» по обновленным ФГОС и ФООП	2023-2025 годы	Зам. директора по УМР Михеева Л.А.	План повышения квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ №78».

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
3.3.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Педагог-психолог Алехина А.К., педагоги школы	Консультации педагога-психолога, педагогов
3.4.	Формирование плана ВШК в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Зам. директора по УВР Булгакова О.М.	План ВШК на учебный год.
3.5.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП	До 01 сентября 2023 года	Зам. директора по УВР Булгакова О.М.	План функционирования ВСОКО в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП
4. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС и ФООП	Ежегодно (в течение 2023 - 2025 годов)	Директор школы Королёва О.В., зам. директора по УМР Михеева Л.А.	Аналитическая справка
4.2.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Зам. директора по УМР Михеева Л.А.	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП.
4.3.	Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год	До 25 августа 2023 года; до 25 августа 2024 года	Директор школы Королёва О.В.	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
5.1.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Зам. директора по УВР Булгакова О.М., педагоги школы	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении обновленных ФГОС и ФООП.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
5.2.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП	Постоянно (в течение 2023 - 2025 годов)	Зам. директора по УВР Булгакова О.М.	Размещение на сайте образовательной организации, официальных страницах в соц.сетях информационных стендах материалов о введении и реализации обновленных ФГОС и ФООП.
6. Материально-техническое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП				
6.1.	Утверждение/внесение изменений в случае необходимости плана по укреплению и расширению материально- технической базы на период 2023-2025 г.г.	Ежегодно по мере необходимости	Директор школы Королёва О.В.	План МБОУ «СОШ №78» по укреплению и расширению материально- технической базы.